

Projekt Charter

Projektübersicht

Projektname	FAKTURAMA
Ansprechpartner	
Startdatum	26.03.2026
vsl. Enddatum	30.06.2026
Version:	1.0

Projektziele

- Erstellung von Angeboten, Rechnungen, Lieferscheinen, Mahnungen, Auftragsbestätigungen
- Verwaltung von Artikeln, Kunden, Steuersätzen, Zahlungs- und Versandarten
- Integration von Webshop-Schnittstellen
- Übersichtliche Auswertungen von Einnahmen, Ausgaben, Produkten und Kunden

Projektumfang

In-Scope: Dokumentenerstellung, Produktverwaltung, Webshop-Anbindung, Einnahmen-/Ausgabenbelege, Auswertungen **Out-of-Scope:** Steuerbuchhaltung, mobile App, KI-Analysen

Ressourcen & Budget

- Team: Kübra, Mashuna, Mara
- Software: VSCode, ChatGBT
- Budget: 60€

Meilensteine

Meilenstein	Datum
Requirements & Mockups	10.04.2026
Prototyp (Basisfunktionen)	01.05.2026
Alpha Release (Dokumente & Webshop-Test)	20.05.2026
Beta Release (Fehlerbehebung & Auswertungen)	10.06.2026
Projektabgabe / Go-Live	30.06.2026

Risiken

- Verzögerungen bei der Anbindung von Test-Webshops

- Unklare Anforderungen / Missverständnisse im Team
- Technische Probleme bei Datenexport oder Dokumentenerstellung

Erfolgskriterien

- Alle relevanten Dokumente (Angebote → Mahnungen) können erstellt werden
- Test-Webshop-Daten erfolgreich importiert
- Auswertungen korrekt im LibreOffice-Format
- Fertigstellung pünktlich für die Abgabe
- Positive Rückmeldung vom Betreuer

Genehmigungen

Name	Rolle	Unterschrift	Datum
Alex Meier	PL	_____	01.04.2026
Prof. Dr. Müller	Betreuer	_____	01.04.2026